NÓ:	**Arraial**
Técnico responsável:	**Fernanda**
Data de Atualização:	**XX/01/2016**

Legenda:
- Realizado
- Em andamento
- Ação contínua

Ação	Atividade/Subatividade	Prazo	Meta	Rubrica	Financeiro (saldo)	Responsável	Status	Análise crítica	Causas do Desvio	Medidas Corretivas
OBJETIVO 1: Fortalecer os Núcleos Operacionais (NÓs) com condições para torná-los acessíveis e integrados à comunidade										
Reestruturar NO de acordo com saberes locais	Materiais (pintura, reforma, móveis, utensílios, equipamentos, acervo)	Jan/16 a mar/16	Equipamentos funcionando permanentemente, capazes de produzir pequenos vídeos e matérias com fotos	Reestruturação do espaço da sede	R$ 19.500,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Divisão da equipe	Contínuo	Organograma construído e atualizado anualmente	Reuniões de GGL e comissões regionais	R$ 24.699,83	GGL, Equipe Técnica				
Criar no NO um acervo de memória	Álbum de memórias	Contínuo	100% do álbum atualizado	Materiais diversos e serviços gráficos	R$ 12.420,00	GGL e Equipe Técnica				
Ampliar ações de transparência	Memória política das ações do NO	Contínuo	100% de dossiê atualizado	Materiais diversos e serviços gráficos	R$ 12.420,00	GGL e Equipe Técnica				
	Documentos impressos (orçamentos, gastos)	Contínuo	100% do orçamento divulgado	Materiais diversos e serviços gráficos	R$ 12.420,00	AML				
Estruturar NO como espaço de pesquisa comunitário	Computador e Internet	Contínuo	Computador e internet permanentemente funcionando e disponibilizados	Reestruturação do espaço da sede	R$ 19.500,00	AML e Equipe de Gestão				
	Material bibliográfico	Contínuo	Acervo dobrado até o final do ciclo	Reestruturação do espaço da sede	R$ 19.500,00	GGL e Equipe Técnica				
	Criar acervo audiovisual	Contínuo	Acervo audiovisual permanentemente atualizado e disponibilizado	Reestruturação do espaço da sede	R$ 19.500,00	GGL e Equipe Técnica				
Intensificar estratégias de mobilização	Rodas de leitura	A definir	Realização de 1 roda de leitura anual	Reuniões de GGL e comissões regionais	R$ 24.699,83	GGL e Equipe Técnica				
	CineDebate	A definir	Realização de 5 Cine Debates	Cineclube	R$ 7.500,00	GGL e Equipe Técnica				
	Festival de Artes /Resgate histórico	jul/18	Realização de 1 Festival	Realização de Eventos	R$ 18.300,00	GGL, Equipe Técnica				
	Eventos (Seminário, Fórum, Aula Pública etc)	Agosto/16 e outubro/17	Realização de 2 eventos	Realização de Eventos	R$ 18.300,00	GGL e Equipe Técnica				
	Sarau	A definir	Realização de 3 saraus.	Realização de Eventos	R$ 18.300,00	GGL e Equipe Técnica				
	Oficina de Teatro	mai/16	70% dos GGLs presentes	Oficinas temáticas do NÓ	R$ 10.500,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Carro de Som	A definir	Mobilização efetivamente realizada	Materiais diversos e serviços gráficos	R$ 12.420,00	GGL e Equipe Técnica				
Incentivar práticas sustentáveis nas ações dos Nos em parcerias com outras organizações	Divulgação de práticas sustentáveis	A definir	Um material ou textos sobre práticas sustentáveis	Materiais diversos e serviços gráficos	R$ 12.420,00	GGL e Equipe Técnica				
	Oficina de reciclagem	fev/16	70% dos GGLs presentes	Oficinas temáticas do NÓ	R$ 10.500,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Separação do lixo	Contínuo	Segregação do lixo realizada permanentemente	Reestruturação do espaço da sede	R$ 19.500,00	GGL e Equipe Técnica				
	Usar produtos duráveis	Contínuo	Utilização de material sustentável sempre que possível	Reestruturação do espaço da sede	R$ 19.500,00	GGL e Equipe Técnica				
OBJETIVO 2: Construir e disseminar conhecimentos para a prática da incidência política										
Intensificar mobilização para formação	Carro de Som	A definir	Mobilização efetivamente realizada antes dos principais eventos do NO e do programa de formação	Materiais diversos e serviços gráficos	R$ 12.420,00	GGL e Equipe Técnica				
	Encontros educativos	Abril e outubro/16 Abril/17 e Abril/18	Realização de encontros nas principais escolas do entorno	Encontros educativos nas escolas	R$ 900,00	GGL e Equipe Técnica				
	Curso de elaboração de projetos e captação de recursos	dez/16	70% dos GGLs presentes	Oficinas temáticas do NÓ	R$ 10.500,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Boletim	Fevereiro e agosto/16 Fevereiro e agosto/17 Fevereiro e agosto/18	Elaboração de 6 Boletins	Boletins	R$ 18.000,00	GGL, Equipe Técnica				
	Cartilha	Abril e setembro/16 Abril e novembro/17 Abril/18	Elaboração de 5 Cartilhas	cartilha	R$ 15.900,00	GGL e Equipe Técnica				
	Elaboração de material audiovisual	A definir	Elaboração de material para 5 eventos.	Materiais diversos e serviços gráficos	R$ 12.420,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Divulgação nas rádios	A definir	Divulgações permanentes para todos os grandes eventos do NO	Materiais diversos e serviços gráficos	R$ 12.420,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
OBJETIVO 3: Exercer o controle social sobre o uso dos recursos ambientais, inclusive nos processos de licenciamento										
Criar estratégias para incidência	Audiências Públicas e sessões	Contínuo	Participar de todas as sessões da Câmara sobre a bandeira de luta e orçamento	Atividades externas	R$ 15.629,92	GGL e Equipe Técnica				
	Dossiês	Contínuo	Registrar e monitorar todas as ações do GGL	Materiais diversos e serviços gráficos	R$ 12.420,00	GGL e Equipe Técnica				
	Aproximação com poder público	Contínuo	Mapeamento permanente de todos os conselhos, representantes do poder público e atividades relacionadas	Atividades externas	R$ 15.629,92	GGL e Equipe Técnica				
	Articulação com entidades brasileiras	Contínuo	Organização de 1 atividade ou encontro ao longo do III Ciclo e articulações permanentes	Atividades externas	R$ 15.629,92	GGL e Equipe Técnica				
	Conhecer as leis/Estudo Dirigido	Contínuo	Realização de estudos dirigidos semestral	Reuniões de GGL e comissões regionais	R$ 24.699,83	GGL e Equipe Técnica				
Intensificar estratégias de Mobilização e Articulação para ampliar participação	Mapeamento de instituições/pessoas	Contínuo	Mapeamento permanente de todos os possíveis parceiros	Atividades externas	R$ 15.210,30	GGL e Equipe Técnica				
Monitorar orçamento público, LOA, LDO e PPA	Comprar jornal sobre publicações oficiais	Contínuo	Disponibilizar informações pertinentes aos interesses do GGL	Reestruturação do espaço da sede	R$ 19.500,00	Equipe Técnica				
Ampliar a Participação e Representação Política para potencializar os diálogos com o Poder Público	Pressionar Criação do Conselho de Saneamento	Contínuo	Ações de cobrança permanentes, com uma ação por semestre minimamente	Atividades externas	R$ 15.210,30	GGL e Equipe Técnica				
	Manter participação nos conselhos	Contínuo	Ocupação permanente de todas as cadeiras obtidas nos conselhos	Atividades externas	R$ 15.210,30	GGL e Equipe Técnica				
Contribuir para a articulação entre Nos	Intercâmbio entre NOs	A definir	Realização de 3 intercâmbios	Intercâmbio e Visitas Técnicas	R$ 21.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Intercâmbio	A definir	Realização de 2 intercâmbios	Intercâmbio e Visitas Técnicas	R$ 21.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Notícias denúncia	Contínuo	Produção periódica de notícias	Reuniões de GGL e comissões regionais	R$ 24.699,83	GGL e Equipe Técnica				

Utilizar mídias para denúncias e produção de informação	Veiculação notícias mídias externas	Contínuo	Produção de notícias para todos os eventos importantes do NO	Atividades externas	R$ 15.210,30	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				