

Nº:	Araruama
Técnico responsável:	Gisely
Data de Atualização:	XX/01/2016

Realizado	Verde
Em andamento	Amarelo
Ação contínua	Vermelho

Ação	Atividade/Subatividade	Prazo	Meta	Rubrica	Financeiro (saldo)	Responsável	Status	Análise crítica	Causas do Desvio	Medidas Corretivas
OBJETIVO 1: Fortalecer os Núcleos Operacionais (Nós) com condições para torná-los acessíveis e integrados à comunidade										
Incentivar práticas sustentáveis nas atividades e ações desenvolvidas nos NOs, em parceria com outras entidades e instituições	Oficina de capacitação para cooperativas	nov/15 e mar/16	80% dos GGLs presentes	Oficinas temáticas do NO	R\$ 12.495,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
Intensificar as estratégias de mobilização social para fortalecer os Grupos Gestores Locais	CineDebates	jan e nov/16 mai/17 mai/18	Realização de 4 CineDebates	CineDebate	R\$ 4.000,00	GGL e Equipe Técnica				
Reestruturar o espaço do NO por meio da reafirmação e a valorização dos saberes locais e a identidade cultural de cada município	Equipamentos e Móveis	mar a jun/16	Equipamentos funcionando e móveis/facilidades instalados	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Pintura e Grafite	mar a jun/16	Espaço alterado e caracterizado conforme planejamento	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
Estruturar NO como espaço de pesquisa sobre Educação Ambiental Crítica e Transformadora para a Comunidade	Ampliação acervo bibliográfico	mar a jun/16	Acervo renovado em 20% até o final do ciclo	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL e Equipe Técnica				
Intensificar as estratégias de mobilização social para fortalecer os Grupos Gestores Locais	Oficina de Oratória	jun/16	80% dos GGLs presentes	Oficinas temáticas do NO	R\$ 12.495,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
Incentivar práticas sustentáveis nas atividades e ações desenvolvidas nos NOs, em parceria com outras entidades e instituições	Cartilha sobre resíduos e destinação adequada do lixo	abr/17	Produção de 1 cartilha ao longo do III Ciclo	Cartilha	R\$ 3.905,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
Intensificar as estratégias de mobilização social para fortalecer os Grupos Gestores Locais	CineClube	set/18	Realização de 1 CineClube de finalização do III Ciclo	Cineclube	R\$ 4.000,00	GGL e Equipe Técnica				
Incentivar práticas sustentáveis nas atividades e ações desenvolvidas nos NOs, em parceria com outras entidades e instituições	Assessoria para Cooperativa de Catadores	Contínuo	Realizar reuniões e assessoramento semestralmente	Oficinas temáticas do NO	R\$ 12.495,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Coleta Seletiva no NO	Contínuo	Coleta seletiva de material seco realizada	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL e Equipe Técnica				
Estruturar NO como espaço de pesquisa sobre Educação Ambiental Crítica e Transformadora para a Comunidade	Internet	Contínuo	Internet do NO funcionando	Despesas administrativas	R\$ 16.562,22	AML				
Organizar no NO, em forma de acervo, a memória produzida pelos GGLs no Projeto NEA-BC	Catálogo com Linha do Tempo	Contínuo	100% do arquivo atualizado	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL e Equipe Técnica				
Ampliar as ações de transparência do projeto	Manter as atividades de transparência - impressão e divulgação da prestação de contas e atas	Contínuo	Divulgação permanente das atas e prestações de contas	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 12.440,95	AML				
Intensificar as estratégias de mobilização social para fortalecer os Grupos Gestores Locais	Distribuir os materiais impressos em pontos estratégicos	Contínuo	Distribuir material em 3 pontos estratégicos	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 12.440,95	GGL e Equipe Técnica				
	Visitar e divulgar o projeto nas instituições locais	Contínuo	Visitar 1 instituição por semestre	Atividade externa	R\$ 13.504,45	GGL e Equipe Técnica				
	Mostra Fotográfica	A definir	Realização de 1 grande mostra	Realização de Eventos	R\$ 27.500,00	GGL e Equipe Técnica				
OBJETIVO 2: Construir e disseminar conhecimentos para a prática da incidência política										
	Encontros Educativos	nov/15 abr e out/16 abr e set/17 abr/18	Realização de 6 encontros educativos	Encontros educativos nas escolas	R\$ 2.700,00	GGL e Equipe Técnica				
Intensificar as estratégias de mobilização para as atividades de formação e capacitação	Participar de eventos para formação sobre bandeira de luta	A definir	Participar de 4 eventos sobre a bandeira de luta ao longo do III Ciclo	Atividade externa	R\$ 13.504,45	GGL e Equipe Técnica				
	Visitas Técnicas	A definir	Realização de ao menos 1 visita técnica	Intercâmbio e Visitas Técnicas	R\$ 21.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Intercâmbios	A definir	Realização de 2 intercâmbios	Intercâmbio e Visitas Técnicas	R\$ 21.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
OBJETIVO 3: Exercer o controle social sobre o uso dos recursos ambientais, inclusive nos processos de licenciamento										
Intensificar as estratégias de mobilização e articulação visando à ampliação da participação popular nas políticas públicas do município	Mapear organizações e entidades que atuem na área de interesse do projeto	nov/15	Mapeamento das principais entidades do município no início do III Ciclo	Atividade externa	R\$ 13.504,45	GGL e Equipe Técnica				
Monitorar orçamento público, LOA, LDO e PPA	Grupo de Estudos	dez/15 mar/16 mar e ago/17 mar e ago/18	Realizar estudos semestralmente	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 28.852,56	GGL e Equipe Técnica				
Construir estratégias para a incidência política de acordo com a bandeira de luta	Seminário com oficinas de formação no tema	mai/16	30 participantes no seminário	Realização de Eventos	R\$ 27.500,00	GGL e Equipe Técnica				
Utilizar mídias para produção de informações e denúncias relacionadas à gestão pública dos municípios	Vídeos Informativos	jul/16 mar/17 mai/18	Veicular 3 vídeos ao longo do III Ciclo	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 12.440,95	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Fórum deliberativo local de saneamento básico	ago/16	40 participantes no Fórum	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 12.440,95	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Carta proposta para os candidatos à prefeitura	set/16	Proposta de saneamento entregue para todos os candidatos ao executivo municipal	Atividade externa	R\$ 13.504,45	GGL e Equipe Técnica				
Construir estratégias para a incidência política de acordo com a bandeira de luta	Mapear e monitorar as PPs de saneamento básico	Contínuo	PPs de saneamento e ações mapeadas e registradas	Atividade externa	R\$ 13.504,45	GGL e Equipe Técnica				
	Mapear as Políticas Públicas do município	Contínuo	PPs e ações mapeadas e registradas	Atividade externa	R\$ 13.504,45	GGL e Equipe Técnica				
	Dossiê	Contínuo	Principais ações registradas	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 12.440,95	GGL e Equipe Técnica				

Monitorar orçamento público, LOA, LDO e PPA	Acompanhar e monitorar as Audiências Públicas	Contínuo	Participar de 80% as audiências sobre orçamento	Atividade externa	R\$ 13.504,45	GGL e Equipe Técnica			
	Acompanhar orçamento municipal	Contínuo	Principais execuções devidamente monitoradas e acompanhadas	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 28.852,56	GGL e Equipe Técnica			
Ampliar a Participação e Representação Política para potencializar os diálogos com o Poder Público	Reunião/pauta para preparação e devolutiva das representações	Contínuo	Devolutiva de pelo menos 80% das reuniões e preparações para principais temas	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 28.852,56	GGL e Equipe Técnica			
	Representação no Conselho de Meio Ambiente	Contínuo	Participar de 80% das reuniões do Conselho	Atividade externa	R\$ 13.504,45	GGL e Equipe Técnica			
	Divulgar no NO a agenda das representações nos Conselhos Municipais	Contínuo	Divulgar todas as principais reuniões – CMMA e Câmaras Técnicas	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 12.440,95	GGL e Equipe Técnica			
Utilizar mídias para produção de informações e denúncias relacionadas à gestão pública dos municípios	Carro de Som	Contínuo	Divulgar os eventos importantes do NO	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 12.440,95	AML			
	Utilizar Mídias Locais (ou mídias alternativas)	Contínuo	Produção semestral de notícias	Despesas administrativas	R\$ 16.562,22	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão			
Intensificar as estratégias de mobilização e articulação visando à ampliação da participação popular nas políticas públicas do município	Articular atividades com Associações de moradores de condomínios	Contínuo	Realização de uma articulação com condomínios para atividade de sensibilização	Atividade externa	R\$ 13.504,45	GGL e Equipe Técnica			
Contribuir para a articulação política entre os NOs visando a atuação nos processos de incidência política	Participação RECOM e COMSANBA	Contínuo	Participar de 80% os eventos das Comissões	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 28.852,56	GGL e Equipe Técnica			
	Eventos temáticos regionais	A definir	Realizar/participar de um evento temático	Realização de Eventos	R\$ 27.500,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão			