

Nº:	Búzios
Técnico responsável:	Gisely
Data de Atualização:	XX/01/2016

Legenda:	Realizado
	Em andamento
	Ação contínua

Ação	Atividade/Subatividade	Prazo	Meta	Rubrica	Financeiro (saldo)	Responsável	Status	Análise crítica	Causas do Desvio	Medidas Corretivas
<b>OBJETIVO 1: Fortalecer os Núcleos Operacionais (Nós) com condições para torná-los acessíveis e integrados à comunidade</b>										
Estruturar o NO como espaço de pesquisa sobre Educação Ambiental Crítica e Transformadora para a Comunidade	Complementação do acervo bibliográfico e audiovisual	Contínuo	Aumentar o Acervo bibliográfico em pelo menos 20% e a construção de um acervo áudio visual de 10 títulos.	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 24.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Criação de uma base de dados do município e da bandeira de luta	Contínuo	Base criada e atualizada semestralmente	Despesas administrativas	R\$ 24.128,06	GGL e Equipe Técnica				
Reestruturar NO de acordo com saberes locais	Aquisição de uma pia com balcão e alguns móveis	Mai/Jun/Jul 2016	100% do mobiliário necessário adquirido e instalação de pia	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 24.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Compra de equipamentos eletrônicos	A definir	100% dos equipamentos necessários adquiridos e instalações realizadas	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 24.000,00	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Distribuir as atividades do NO de acordo com as habilidades e disponibilidade dos integrantes	nov/15	100% dos pontos mapeados, funções delegadas e publicação das atividades	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 23.755,93	GGL e Equipe Técnica				
	Construção de um mezanino, pintura/grafite do espaço e troca do piso	Nov/15 a Jun/16	Espaço alterado conforme planejamento	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 24.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Criação de portfólio das atividades do NO	Contínuo	100% do arquivo atualizado	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 12.572,30	GGL e Equipe Técnica				
Ampliar ações de transparência do projeto	Tornar público contas e despesas e impressão de atas e ofícios	Contínuo	Ata e Orçamento publicizados mensalmente e divulgados	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 12.572,30	AML				
	Imprimir o projeto, o Projeto Local e o Plano de Trabalho do NO	Contínuo	Documentos disponibilizados de forma permanente, impressos e digitais	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 12.572,30	AML				
Intensificar as estratégias de mobilização social para fortalecer os GGL	Cine Debate	Ago/16 Ago/17 Ago/18	Realização de 3 CineDebates (1 sendo Mostra) ao longo do III Ciclo	Cinedebate+mostra de vídeo	R\$ 3.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Aula Pública	A definir	Realização de 1 Aula Pública	Realização de Eventos	R\$ 10.500,00	GGL e Equipe Técnica				
	Divulgar NEA-BC nos coletivos jovens	A definir	Realizar 1 mobilização anual	Atividades externas	R\$ 8.800,00	GGL e Equipe Técnica				
Incentivar práticas sustentáveis nas ações dos Nos em parcerias com outras organizações	Implementar a coleta seletiva no NO com a cooperativa	Contínuo	Coleta seletiva realizada permanentemente	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 24.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Adotar materiais recicláveis e realizar nas ações a atividade no NO	Contínuo	Utilização de material reciclável e reciclagem sempre que possível	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 24.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Articular parcerias com a cooperativa e condomínio	Contínuo	Articular ao menos uma parceria	Atividades externas	R\$ 8.800,00	GGL e Equipe Técnica				
<b>OBJETIVO 2: Construir e disseminar conhecimentos para a prática da incidência política</b>										
Intensificar estratégias de Mobilização para formação e capacitação	Intercâmbio e Visitas Técnicas	A definir	Realização de ao menos 1 visita técnica	Intercâmbio e Visitas Técnicas	R\$ 20.769,97	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Encontro entre NOS	A definir	Realização de 1 encontro	Intercâmbio entre os Nos	R\$ 2.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Seminário sobre Bandeira de Luta	A definir	Realização de 1 Seminário ao longo do III Ciclo	Realização de Eventos	R\$ 10.500,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Encontros educativos	Mai/16 Mai/17 Mai/18	Realização de 3 encontros	Encontros educativos nas escolas	R\$ 600,00	GGL e Equipe Técnica				
	Cartilhas	Dez/15 Abril/16 Ago/16 Dez/16 Abril/17 Ago/17 Dez/17 Abril/18 Ago/18	Elaboração de 3 Cartilhas por ano do III Ciclo	Cartilha	R\$ 27.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Oficina de Audiovisual	A definir	Elaborar um relatório com os resultados da pesquisa.	Atividades externas	R\$ 8.800,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Oficina de análise da água	nov/15	70% dos GGLs presentes	Oficinas temáticas do NO	R\$ 2.620,00	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Pesquisa sobre saneamento básico do município	A definir	Elaborar um relatório com os resultados da pesquisa.	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 23.755,93	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Mostra de vídeos em educação ambiental	A definir	Realização de 1 Mostra	Cinedebate+mostra de vídeo	R\$ 3.000,00	GGL e Equipe Técnica				
<b>OBJETIVO 3: Exercer o controle social sobre o uso dos recursos ambientais, inclusive nos processos de licenciamento</b>										
Criar estratégias para incidência	Evento para incidência da bandeira de luta	A definir	Realização de 1 Evento	Realização de Eventos	R\$ 10.500,00	GGL e Equipe Técnica				
	Elaborar Carta Proposta aos candidatos da prefeitura	Jul/16 Jul/18	Protocolar carta para 50% dos candidatos do executivo	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 23.755,93	GGL e Equipe Técnica				
	Estudos Dirigidos	Contínuo	Realização de estudos dirigidos anuais	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 23.755,93	GGL e Equipe Técnica				
	Formar parcerias com laboratórios de análises de água	Contínuo	Realizar parceria com 1 instituição	Atividades externas	R\$ 8.800,00	GGL e Equipe Técnica				
	Diálogo com o poder público	Contínuo	Uma reunião marcada com o poder público.	Atividades externas	R\$ 8.800,00	GGL e Equipe Técnica				
	Dossiês	Contínuo	Atualização permanente de Dossiê	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 12.572,30	GGL e Equipe Técnica				
	Monitorar orçamento público, LOA, LDO e PPA	Contínuo	70% dos GGLs presentes	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 23.755,93	GGL e Equipe Técnica				
Oficina de Orçamento	A definir	Monitorar orçamento trimestralmente	Oficinas temáticas do NO	R\$ 2.620,00	Equipe Técnica e Equipe de Gestão					

Ampliar participação e representação política	Avaliação de participações	nov/15	Avaliação da participação de todos os conselhos (comitês, etc) e desdobramentos	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 23.755,93	GGL e Equipe Técnica				
Contribuir para a articulação entre Nos	Intercâmbio entre NOS	A definir	Realização de 1 intercâmbio entre NOS	Intercâmbio entre os Nos	R\$ 2.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Evento entre os NOS de mesma bandeira de luta	A definir	Realizar 1 evento conjuntamente	Realização de Eventos	R\$ 10.500,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Continuar participando do COMSANBA e RECOM	Contínuo	Participar de 80% das reuniões e eventos organizados pelas Comissões	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 23.755,93	GGL e Equipe Técnica				
Utilizar mídias para denúncias e produção de informação	Utilizar as Mídias Sociais para veiculação de notícias e informações	Contínuo	Produção e divulgação de notícias para todos os eventos importantes do NO	Despesas administrativas	R\$ 24.128,06	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
Intensificar estratégias de Mobilização e Articulação para ampliar participação	Manter atualizado o mapeamento das entidades	A definir	Registro de atividades do NO e Gestão de parceiros	Atividades externas	R\$ 8.800,00	GGL e Equipe Técnica				
	Articular com entidades de interesse comum com o NEA-BC	Contínuo	Registro de atividades do NO	Atividades externas	R\$ 8.800,00	GGL e Equipe Técnica				