

Nº:	Cabo Frio
Técnico responsável:	Pedro
Data de Atualização:	XX/XX/2016

Legenda:	Realizado
	Em andamento
	Ação contínua

Ação	Atividade/Subatividade	Prazo	Meta	Rubrica	Financeiro (saldo)	Responsável	Status	Análise crítica	Causas do Desvio	Medidas Corretivas
OBJETIVO 1: Fortalecer os Núcleos Operacionais (NÓs) com condições para torná-los acessíveis e integrados à comunidade										
Reestruturar NO de acordo com saberes locais	Reestruturação do espaço de forma mais aconchegante	Abr a Jun/16	Espaço alterado e móveis instalados	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Reestruturação do espaço de forma mais utilitária	Abr a Jun/16	Espaço alterado e ambientes criados/adaptados	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Ampliação e organização do acervo bibliográfico	Abr a Jun/16	Acervo dobrado até o final do ciclo	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Adquirir equipamentos audiovisuais	Abr a Jun/16	Equipamentos capazes de produzir pequenos vídeos e matérias com fotos	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Construir um ambiente multimídia	Abr a Jun/16	Espaço 100% caracterizado e disponível	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
Incentivar práticas sustentáveis nas atividades e ações desenvolvidas nos NÓs, em parceria com outras entidades e instituições	Implantar procedimentos de coleta seletiva no NO	Nov/15 a Out/18	Coleta seletiva realizada permanentemente	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Fazer parcerias com instituições que visam a promoção de práticas sustentáveis	Nov/15 a Out/18	100% dos catadores e cooperativas da região mapeados	Atividade externa	R\$ 4.904,10	GGL e Equipe Técnica				
	Oficina de Reciclagem	Jul/16	80% dos GGLs presentes	Oficinas temáticas do NÓ	R\$ 9.000,00	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Reduzir ao máximo o uso de descartáveis, utilizando canecas	Nov/15 a Out/18	100% dos GGLs utilizando canecas	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL e Equipe Técnica				
Organizar no NO, em forma de acervo, a memória produzida pelos GGLs no Projeto NEA-BC	Organização do arquivo de memória	Nov/15 a Out/18	100% do arquivo atualizado	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 7.041,31	GGL e Equipe Técnica				
	Cápsula de memória	Nov/15 a Out/18	Atualização da cápsula com as principais notícias	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 7.041,31	GGL e Equipe Técnica				
Ampliar as ações de transparência do projeto	Continuar publicizando o orçamento e as prestações de conta	Nov/15 a Out/18	100% do orçamento divulgado	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 7.041,31	AML				
Intensificar as estratégias de mobilização social para fortalecer os Grupos Gestores Locais	Atividade de mobilização voltadas para o público jovem (esporte)	ago/16	Realização de 1 grande evento esportivo de mobilização	Atividade externa	R\$ 4.904,10	GGL e Equipe Técnica				
OBJETIVO 2: Construir e disseminar conhecimentos para a prática da incidência política										
Intensificar as estratégias de mobilização para as atividades de formação e capacitação	Oficina de comunicação	abr/16	80% dos GGLs presentes	Oficinas temáticas do NÓ	R\$ 9.000,00	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Mapeamento das lideranças	Contínuo	Mapeamento anualmente atualizado	Atividade externa	R\$ 4.904,10	GGL e Equipe Técnica				
	Mobilização itinerante	Set/16 e Nov/17	Elaboração de mobilizações em bairros do entorno indicados pelo grupo	Atividade externa	R\$ 4.904,10	GGL e Equipe Técnica				
	CineDebate	Ago/16 e Nov/17	Realização de 2 Cine Debates	CineDebate	R\$ 2.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Participação em eventos públicos	A definir	Participar nos principais eventos públicos mapeados	Atividade externa	R\$ 4.904,10	GGL e Equipe Técnica				
	Encontros educativos	Mai/16/17/18	Realização de encontros n as principais escolas do entorno	Encontros educativos	R\$ 1.500,00	GGL e Equipe Técnica				
	Material gráfico para divulgação	a definir	Elaboração de material para todos os eventos	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 7.041,31	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Boletim	Mar/16/17 e Maio/18	Elaboração de 3 Boletins	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 9.000,00	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Cartilha Informativa	Dez/15 e Jul/16/18	Elaboração de 3 Cartilhas	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 6.000,00	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Evento de cultura e meio ambiente NEA-BC	A definir	Realização de 1 Evento	Evento de cultura e meio ambiente NEA-BC	R\$ 6.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Intercâmbio entre os NÓs	A definir	Realização de 2 intercâmbios	Intercâmbio e Visitas Técnicas	R\$ 17.400,00	GGL e Equipe Técnica				
	Aula Pública	A definir	Realização de 2 aulas públicas	Aula Pública	R\$ 2.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Intercâmbio	A definir	Realização de 1 intercâmbio entre NO	Intercâmbio e Visitas Técnicas	R\$ 17.400,00	GGL e Equipe Técnica				
	Visitas Técnicas	A definir	Realização de ao menos 1 visita técnica	Intercâmbio e Visitas Técnicas	R\$ 17.400,00	GGL e Equipe Técnica				
Estudos Dirigidos	Contínuo	Realização de estudos dirigidos semestrais	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 44.549,16	GGL e Equipe Técnica					
OBJETIVO 3: Exercer o controle social sobre o uso dos recursos ambientais, inclusive nos processos de licenciamento										
Criar estratégias para a incidência política de acordo com a bandeira de luta	Articulação com o poder público	Contínuo	Participação de 80% das reuniões	Atividade externa	R\$ 4.904,10	GGL e Equipe Técnica				
	Oficina sobre bandeira de luta	nov/15	80% dos GGLs presentes	Oficinas temáticas do NÓ	R\$ 9.000,00	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Participar de ações para criação do conselho de saneamento básico	Contínuo	Participação de 80% das reuniões	Atividade externa	R\$ 4.904,10	GGL e Equipe Técnica				
Monitorar o orçamento público, LOA, LDO e PPA	Realização de oficina sobre orçamento público	mar/16	80% dos GGLs presentes	Oficinas temáticas do NÓ	R\$ 9.000,00	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
Ampliar a Participação e Representação Política para potencializar os diálogos com o Poder Público	Mapeamento dos conselhos e espaços públicos de participação	Contínuo	Mapeamento permanente de todos os conselhos	Atividade externa	R\$ 4.904,10	GGL e Equipe Técnica				
	Acompanhar as sessões do legislativo	Contínuo	Participar de 80% sessões da Câmara sobre a bandeira de luta e orçamento	Atividade externa	R\$ 4.904,10	GGL e Equipe Técnica				

	Pleitear cadeiras de representação em conselhos	Contínuo	Em pelo menos um conselho, conforme definição do grupo.	Atividade externa	R\$ 4.904,10	GGL e Equipe Técnica				
Utilizar mídias para produção de informações e denúncias relacionadas à gestão pública dos municípios	Produzir notícias sobre as ações do NEA-BC	Contínuo	Produção de notícias para todos os eventos importantes do NO	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 44.549,16	GGL e Equipe Técnica				
	Veicular denúncias acerca das ações do poder público	Contínuo	Produção periódica de notícias	Despesas administrativas	R\$ 27.889,82	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
Contribuir para a articulação política entre os NOs visando a atuação nos processos de incidência política	Participar das comissões regionais	A definir	Participar de todos os eventos da Comissão	Atividade externa	R\$ 4.904,10	GGL e Equipe Técnica				
Intensificar as estratégias de mobilização e articulação visando à ampliação da participação popular nas políticas públicas do município	Realizar atividades com associações e entidades parceiras	Contínuo	Manter permanentemente atividades feitas em parceria	Atividade externa	R\$ 4.904,10	GGL e Equipe Técnica				