

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Nº: | Campos/Farol de São Tomé |
| Técnico responsável: | Flávia |
| Data de Atualização: | XX/01/2016 |

| | |
|---------------|---------------|
| Realizado | Realizado |
| Em andamento | Em andamento |
| Ação contínua | Ação contínua |

| Ação | Atividade/Subatividade | Prazo | Meta | Rubrica | Financeiro (saldo) | Responsável | Status | Análise crítica | Causas do Desvio | Medidas Corretivas | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|-----------------|------------------|--------------------|--|
| OBJETIVO 1: Fortalecer os Núcleos Operacionais (Nós) com condições para torná-los acessíveis e integrados à comunidade | | | | | | | | | | | |
| Reestruturar o espaço do NO por meio da reafirmação e a valorização dos saberes locais e a identidade cultural de cada município | Dividir as tarefas de acordo com as habilidades e disponibilidade dos GGLs | nov/15 | Todos os talentos mapeados, funções delegadas e publicação das funções | Reuniões de GGL e comissões regionais | R\$ 20.834,33 | GGL e Equipe Técnica | | | | | |
| | Compra de móveis, equipamentos eletrônicos e obra | abr a jun/16 | Equipamentos, mobília e obra atendendo às necessidades do GGL | Reestruturação do espaço da sede | R\$ 21.000,00 | GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão | | | | | |
| Estruturar NO como espaço de pesquisa sobre Educação Ambiental Crítica e Transformadora para a Comunidade | Comprar acervo bibliográfico selecionado pelo GGL | abr a jun/16 | Acervo dobrado até o final do ciclo | Reestruturação do espaço da sede | R\$ 21.000,00 | GGL e Equipe Técnica | | | | | |
| | Disponibilizar computador com acesso à internet para a comunidade | abr a jun/16 | Computador permanentemente disponibilizado | Reestruturação do espaço da sede | R\$ 21.000,00 | GGL e Equipe Técnica | | | | | |
| | Videoteca | abr a jun/16 | Acervo de videoteca criado até final do III Ciclo | Reestruturação do espaço da sede | R\$ 21.000,00 | GGL e Equipe Técnica | | | | | |
| Incentivar práticas sustentáveis nas atividades e ações desenvolvidas nos NOs, em parceria com outras entidades e instituições | Diminuir o uso de descartáveis usando canecas | Contínuo | Utilização de material descartável sempre que possível | Reestruturação do espaço da sede | R\$ 21.000,00 | GGL e Equipe Técnica | | | | | |
| | Continuar separando o lixo | Contínuo | 100% dos resíduos orgânicos e inorgânicos separados | Reestruturação do espaço da sede | R\$ 21.000,00 | GGL e Equipe Técnica | | | | | |
| | Adotar alimentação saudável no NO | Contínuo | 50% da alimentação baseada em frutas, legumes e produtos frescos | Reuniões de GGL e comissões regionais | R\$ 20.834,33 | GGL e Equipe Técnica | | | | | |
| Organizar no NO, em forma de acervo, a memória produzida pelos GGLs no Projeto NEA-BC | Portfólio | Contínuo | 100% do portfólio atualizado | Materiais diversos e serviços gráficos | R\$ 17.911,15 | GGL e Equipe Técnica | | | | | |
| Reestruturar o espaço do NO por meio da reafirmação e a valorização dos saberes locais e a identidade cultural de cada município | Mudança de local do NO | A definir | Relatório contendo preços levantados e avaliação de prós e contras, encaminhando para decisão | Reestruturação do espaço da sede | R\$ 21.000,00 | GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão | | | | | |
| OBJETIVO 2: Construir e disseminar conhecimentos para a prática da incidência política | | | | | | | | | | | |
| Intensificar as estratégias de mobilização para as atividades de formação e capacitação | Oficina sobre orçamento público | nov/15 | 80% dos GGLs presentes | Oficinas temáticas do NO | R\$ 8.493,20 | GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão | | | | | |
| | Oficina sobre saneamento básico | nov/15 | 80% dos GGLs presentes | Oficinas temáticas do NO | R\$ 8.493,20 | GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão | | | | | |
| | Cineclube | mar/16, 17 e 18 | Realização de 1 Cineclube anual | Cineclube | R\$ 6.000,00 | GGL e Equipe Técnica | | | | | |
| | Cartilha sobre Orçamento Público | abr/16 | 1 Cartilha produzida ao longo do III Ciclo | Cartilhas | R\$ 6.000,00 | GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão | | | | | |
| | Aula Pública | jul/16, 17 e 18 | Realizar 1 Aula Pública anualmente | Aula Pública | R\$ 1.500,00 | GGL e Equipe Técnica | | | | | |
| | Seminário sobre saneamento básico | ago/16 | Realização de 1 Seminário ao longo do III Ciclo | Realização de Eventos | R\$ 16.020,00 | GGL e Equipe Técnica | | | | | |
| | Gincana | ago/16, 17 e 18 | Realizar 1 Gincana anualmente | Gincana | R\$ 3.000,00 | GGL e Equipe Técnica | | | | | |
| | Feira de Saneamento Básico | set/16, set/17 e out/18 | Realizar 1 Feira anualmente | Feira de saneamento | R\$ 3.000,00 | GGL e Equipe Técnica | | | | | |
| | Oficina de Audiovisual | jul/17 | 80% dos GGLs presentes | Oficinas temáticas do NO | R\$ 8.493,20 | GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão | | | | | |
| | Cartilha sobre Saneamento Básico | jul/17 | 1 Cartilha produzida ao longo do III Ciclo | Cartilhas | R\$ 6.000,00 | GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão | | | | | |
| | Estudo Dirigido sobre Saneamento Básico | Contínuo | Organizar estudos dirigidos para todos os temas indicados como demandas | Reuniões de GGL e comissões regionais | R\$ 20.834,33 | GGL e Equipe Técnica | | | | | |
| | Visita Técnica | A definir | Realização de ao menos 1 visita técnica | Intercâmbio e Visitas Técnicas | R\$ 21.000,00 | GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão | | | | | |
| OBJETIVO 3: Exercer o controle social sobre o uso dos recursos ambientais, inclusive nos processos de licenciamento | | | | | | | | | | | |
| Criar estratégias para a incidência política de acordo com a bandeira de luta | Mapeamento das políticas públicas acerca da bandeira de luta | nov e dez/15 | Mapear todas as PPS atuais de saneamento e meio ambiente | Reuniões de GGL e comissões regionais | R\$ 20.834,33 | GGL e Equipe Técnica | | | | | |
| | Monitorar orçamento público, LOA, LDO e PPA | Painel codificando o Orçamento Público | jan/16 | Painel disponibilizado e atualizado mensalmente | Materiais diversos e serviços gráficos | R\$ 17.911,15 | GGL e Equipe Técnica | | | | |
| | Utilizar mídias para produção de informações e denúncias relacionadas à gestão pública dos | Fanzines | mar e set/16 mar e set/17 mar e set/18 | Produção de 6 edições | Fanzine | R\$ 6.000,00 | GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão | | | | |
| | Monitorar orçamento público, LOA, LDO e PPA | Roda de discussão sobre Orçamento Público | jun e dez/16 jun e dez/17 jun/18 | Organizar rodas de discussão trimestrais | Reuniões de GGL e comissões regionais | R\$ 20.834,33 | GGL e Equipe Técnica | | | | |
| | Criar estratégias para a incidência política de acordo com a bandeira de luta | Fórum sobre Saneamento Básico | jun/18 | Realizar 1 Fórum de SB no último ano do III Ciclo do projeto | Realização de Eventos | R\$ 16.020,00 | GGL e Equipe Técnica | | | | |
| | | Participar das audiências públicas sobre saneamento básico | Contínuo | Participar de todas as APs sobre Saneamento Básico | Atividade Externa | R\$ 10.629,96 | GGL e Equipe Técnica | | | | |
| | | Criar um dossiê da Bandeira de Luta | Contínuo | Dossiê atualizado permanentemente | Materiais diversos e serviços gráficos | R\$ 17.911,15 | GGL e Equipe Técnica | | | | |
| | Monitorar orçamento público, LOA, LDO e PPA | Arquivar/ Download do Diário Oficial | Contínuo | Fazer download de todas as edições do DO | Despesas administrativas | R\$ 16.787,19 | GGL e Equipe Técnica | | | | |
| | | Monitorar e atualizar o painel do orçamento público, quinzenalmente, revezando entre os GGLs | Contínuo | Monitorar orçamento 2 vezes por mês | Materiais diversos e serviços gráficos | R\$ 17.911,15 | GGL e Equipe Técnica | | | | |
| | | Banco de dados sobre Orçamento Público | Contínuo | BD atualizado permanentemente | Despesas administrativas | R\$ 16.787,19 | GGL e Equipe Técnica | | | | |
| | Ampliar a Participação e Representação Política para potencializar os diálogos com o Poder | Continuar com a representação no PELAG | Contínuo | Participação de 80% das reuniões | Atividade Externa | R\$ 10.629,96 | GGL e Equipe Técnica | | | | |
| | | Participar do Comitê de Bacias | Contínuo | Participação de 80% das reuniões | Atividade Externa | R\$ 10.629,96 | GGL e Equipe Técnica | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|--------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| Público | Participar do Conselho de Meio Ambiente e Saneamento Básico | Contínuo | Participação de 80% das reuniões | Atividade Externa | R\$ 10.629,96 | GGL e Equipe Técnica | | | | |
| Utilizar mídias para produção de informações e denúncias relacionadas à gestão pública dos municípios | Fazer denúncias e divulgações no Blog do Farol | Contínuo | Produção e publicação de notícia trimestral | Despesas administrativas | R\$ 16.787,19 | GGL e Equipe Técnica | | | | |
| | Articulação com a Rádio Comunitária | Contínuo | Divulgar os principais eventos do NO na rádio local | Atividade Externa | R\$ 10.629,96 | GGL e Equipe Técnica | | | | |
| Intensificar as estratégias de mobilização e articulação visando à ampliação da participação popular nas políticas públicas do município | Convidar os PEAS para ações de incidência política | Contínuo | Convidar todos os PEAS para todos os eventos | Atividade Externa | R\$ 10.629,96 | GGL e Equipe Técnica | | | | |
| | Continuar articulação com o Projeto Tamar | Contínuo | Articulações semestrais | Atividade Externa | R\$ 10.629,96 | GGL e Equipe Técnica | | | | |
| | Articular com as Associações de Farol | Contínuo | Realizar reuniões anuais com organizações e associações mapeadas | Atividade Externa | R\$ 10.629,96 | GGL e Equipe Técnica | | | | |
| Criar estratégias para a incidência política de acordo com a bandeira de luta | Apresentar propostas na LDO e LOA | A definir | Apresentar 1 emenda sobre SB ao longo do III Ciclo | Atividade Externa | R\$ 10.629,96 | GGL e Equipe Técnica | | | | |
| Contribuir para a articulação política entre os NOs visando a atuação nos processos de incidência política | Realizar intercâmbios com outros NOs para adquirir/compartilhar conhecimentos | A definir | Realizar ao menos 1 intercâmbio com outro NO | Intercâmbio e Visitas Técnicas | R\$ 21.000,00 | GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão | | | | |