

Nº:	Carapebus
Técnico responsável:	Pedro Campeão
Data de Atualização:	XX/01/2016

Realizado
Em andamento
Ação contínua

Ação	Atividade/Subatividade	Prazo	Meta	Rubrica	Financeiro (saldo)	Responsável	Status	Análise crítica	Causas do Desvio	Medidas Corretivas
OBJETIVO 1: Fortalecer os Núcleos Operacionais (NÓs) com condições para torná-los acessíveis e integrados à comunidade										
Reestruturar o espaço do NO por meio da reafirmação e a valorização dos saberes locais e a identidade cultural de cada município	Equipamentos em geral e mobiliário	fev a abr/16	100% do mobiliário e equipamentos necessários adquirido e instalações realizadas	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 21.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Colar a logo do projeto no vidro do NO	abr/16	Logo permanentemente visível	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 21.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Dividir atividades de acordo com as habilidades do GGL	nov/15	Todos os talentos mapeados, funções delegadas e publicação das funções	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 41.581,11	GGL e Equipe Técnica				
Criar no NO um acervo de memória	Álbum de fotos	Contínuo	Atualização permanente do álbum	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 21.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Tornar acessível a pasta com atas de reuniões	Contínuo	100% das atas impressas	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 5.296,10	GGL e Equipe Técnica				
Ampliar as ações de transparência do projeto	Afixar na parede a prestação de contas do NO	Contínuo	Orçamento sempre exposto	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 5.296,10	AML				
Estruturar NO como espaço de pesquisa sobre Educação Ambiental Crítica e Transformadora para a Comunidade	Ampliar o acervo bibliográfico	Contínuo	Acervo dobrado até o final do III Ciclo e sempre disponível para pesquisa	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 21.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Videoteca	Nov/15 à abril/16	Videoteca sempre disponível	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 21.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
Intensificar as estratégias de mobilização social para fortalecer os Grupos Gestores Locais	CineClube	dez/15, jun/17 e jun/18	Realização de 3 CineClubes ao longo do III Ciclo	CineClube	R\$ 2.100,00	GGL e Equipe Técnica				
	Encontros educativos itinerantes	nov/15, out/16 e mar/18	Realização de 3 encontros ao longo do III Ciclo	Encontro Educativo nas escolas	R\$ 1.500,00	GGL e Equipe Técnica				
	Sarau	jun/16	Realização de pelo menos 1 Sarau ao longo do III Ciclo	Realização de Eventos	R\$ 17.000,00	GGL e Equipe Técnica				
Incentivar práticas sustentáveis nas atividades e ações desenvolvidas nos NÓs, em parceria com outras entidades e instituições	Utilizar copos permanentes	Contínuo	Realização de uma pratica sustentável	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 21.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Separar o lixo	Contínuo	Lixo permanentemente separado	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 21.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Criar um quadro com orientações de práticas sustentáveis	abr/16	Quadro sempre disponível	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 21.000,00	GGL e Equipe Técnica				
OBJETIVO 2: Construir e disseminar conhecimentos para a prática da incidência política										
Intensificar as estratégias de mobilização para as atividades de formação e capacitação	Oficina para elaboração de projetos sociais	mar/17	A efetiva realização do curso	Oficinas temáticas do NÓ	R\$ 12.000,00	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Visita técnica	A definir	Realização de 2 visitas	Intercâmbio e visita Técnica	R\$ 16.290,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	CineDebate	maio/16, maio/17 e maio/18	Realização de 3 CineDebates ao longo do III Ciclo	CineDebate	R\$ 7.500,00	GGL e Equipe Técnica				
	Oficina do Teatro do Oprimido	jan/16	Realização de 1 oficina	Oficinas temáticas do NÓ	R\$ 12.000,00	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Curso de comunicação	mar/16	Realização de 1 oficina	Oficinas temáticas do NÓ	R\$ 12.000,00	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
OBJETIVO 3: Exercer o controle social sobre o uso dos recursos ambientais, inclusive nos processos de licenciamento										
Criar estratégias para a incidência política de acordo com a bandeira de luta	Monitorar o encaminhamento das propostas	Contínuo	Monitorar 100% das propostas e realizar estratégias de pressão social	Atividades externas	R\$ 8.935,19	GGL e Equipe Técnica				
	Criar um dossiê das ações sobre a bandeira de luta	Contínuo	Manter todas as atuais ações e seus desdobramentos no dossiê	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 5.296,10	GGL e Equipe Técnica				
	Elaborar propostas de políticas públicas sobre a bandeira de luta	Contínuo	Protocolar uma proposta de mobilidade urbana	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 41.581,11	GGL e Equipe Técnica				
	Mapeamento das políticas públicas acerca da bandeira de luta	Contínuo	Monitorar todas as PP da bandeira de luta no município	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 41.581,11	GGL e Equipe Técnica				
	GT sobre bandeira de luta	Contínuo	Encontros semestrais	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 41.581,11	GGL e Equipe Técnica				
	Intercâmbio	A definir	Realizar pelo menos 1 intercâmbio ao longo do III Ciclo	Intercâmbio e Visitas Técnicas	R\$ 16.290,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Fanzine	mai e set/16 mai e nov/17 mai e set/18	Elaborar 6 Fanzines ao longo do III Ciclo	Fanzine	R\$ 9.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Cartilha sobre bandeira de luta	ago/16	Elaborar 1 Cartilha sobre a bandeira de luta	Cartilha	R\$ 3.610,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Monitorar orçamento público, LOA, LDO e PPA	Participar de audiências públicas	Contínuo	Participar de pelo menos uma audiência sobre o orçamento	Atividades externas	R\$ 8.935,19	GGL e Equipe Técnica			
Assinar o jornal que publica os atos oficiais e acompanhar pela internet		Contínuo	Ter 100% das publicações no NO	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 5.296,10	GGL e Equipe Técnica				
Ampliar participação e representação política	Participar dos Conselhos Municipais	Contínuo	Participar dos conselhos e de um processo eletivo de representação	Atividades externas	R\$ 8.935,19	GGL e Equipe Técnica				
	Criar uma comissão para articular com o legislativo	Contínuo	permanente e em articulação com	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 41.581,11	GGL e Equipe Técnica				

	Continuar com representações nos conselhos de MA, Turismo e do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba	Contínuo	Participar de 80% das reuniões e eventos	Atividades externas	R\$ 8.935,19	GGL e Equipe Técnica				
Contribuir para a articulação política entre os NÓS	Fórum Regional de Mobilidade Urbana	A definir	Realizar 1 Fórum	Realização de Eventos	R\$ 17.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Continuar participando das Comissões Regionais - COMUNF	Contínuo	Participar de todas as reuniões e eventos	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 41.581,11	GGL e Equipe Técnica				
	Intercâmbio entre nós	A definir	Realizar 1 intercâmbio ao longo do III Ciclo	Intercâmbio e Visitas Técnicas	R\$ 16.290,00	GGL e Equipe Técnica				
Utilizar mídias para produção de informações e denúncias relacionadas à gestão pública dos municípios	Buscar participação nos programas de rádio local	Contínuo	Participação nas rádios para divulgar os eventos e atividades de incidência política	Atividades externas	R\$ 8.935,19	GGL e Equipe Técnica				
	Veicular spots em carros de som	Contínuo	Utilização periódica de carro de som para mobilização nos eventos	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 5.296,10	GGL e Equipe Técnica				
	Criar podcast	Contínuo	Tornar conhecida as demandas de Carapebus	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 5.296,10	GGL e Equipe Técnica				
Intensificar estratégias de mobilização	Articular com organizações locais	Contínuo	Manter reuniões periódicas com parceiros e organizações	Atividades externas	R\$ 8.935,19	GGL e Equipe Técnica				
	Monitorar, participar e divulgar as sessões da Câmara	Contínuo	Participar de 80% das sessões da Câmara que dizem respeito à bandeira de luta	Atividades externas	R\$ 8.935,19	GGL e Equipe Técnica				
	Manter atualizado o mapeamento de organizações	Contínuo	Realizar 1 atualização de mapeamento por ano	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 41.581,11	GGL e Equipe Técnica				
	Seminário	ago/17	Realizar 1 Seminário ao longo do III Ciclo	Realização de Eventos	R\$ 17.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Aulas Públicas	jul/18	Realizar 1 Aula Pública ao longo do III Ciclo	Realização de Eventos	R\$ 17.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Fórum Local	A definir	1 Fórum Local	Realização de Eventos	R\$ 17.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				