

Nº:	Casimiro de Abreu
Técnico responsável:	Liana
Data de Atualização:	XX/01/2016

Legenda:

Realizado
Em andamento
Ação contínua

Ação	Atividade/Subatividade	Prazo	Meta	Rubrica	Financeiro (saldo)	Responsável	Status	Análise crítica	Causas do Desvio	Medidas Corretivas
OBJETIVO 1: Fortalecer os Núcleos Operacionais (NÓs) com condições para torná-los acessíveis e integrados à comunidade										
Reestruturar NO de acordo com saberes locais	Mapear os saberes dos GGLs para divisão de tarefas	Contínuo	Grupo trabalhando de forma integrada para reestruturação do NO	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 26.962,06	GGL e Equipe Técnica				
	Deixar o NO mais acolhedor e atrativo	Contínuo	100% do mobiliário necessário adquirido e instalações realizadas	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 17.940,90	GGL e Equipe Técnica				
	Comprar caixa de som amplificadora e microfone	fev/16	Utilização de equipamentos em todas as ações de mobilização	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 24.000,00	AML				
Criar no NO um acervo de memória	Criar um livro de memória do GGL	Contínuo	Registros atualizados no livro	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 17.940,90	GGL e Equipe Técnica				
Ampliar ações de transparência	Livro de atas disponíveis ao GGL	Contínuo	100% das atas impressas	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 17.940,90	AML				
	Publicizar a execução dos recursos mensais do projeto local	Contínuo	100% do orçamento divulgado	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 17.940,90	AML				
Estruturar NO como espaço de pesquisa comunitário	Videoteca	jan a mar/16	Videoteca sempre disponível	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 24.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	wifi	jan a mar/16	Wifi funcionando em todo momento	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 24.000,00	AML				
	Comprar equipamento fotográfico e de vídeo de qualidade	jan a mar/16	Controle de material/inventário	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 24.000,00	AML e Equipe de Gestão				
	Adquirir mais livros	jan a mar/16	Controle de material/inventário	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 24.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Organizar biblioteca	jan a mar/16	Biblioteca 100% catalogada e controle de empréstimo permanentemente atualizado	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 24.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Comprar computadores	jan a mar/16	Computadores para pesquisa sempre disponíveis	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 24.000,00	AML e Equipe de Gestão				
Intensificar estratégias de mobilização	Aula pública com metodologias participativas	ago/16	Mobilização e participação da sociedade civil	Realização de eventos	R\$ 20.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Ações de mobilizações nas ruas e praças	Contínuo	Atividades permanente de mobilização para eventos	Atividades externas	R\$ 9.751,44	GGL e Equipe Técnica				
Incentivar práticas sustentáveis nas ações dos NÓs em parcerias com outras organizações	Usar papel reciclado	Contínuo	Utilização de papel reciclado sempre que possível	Despesas administrativas	R\$ 20.006,59	GGL e Equipe Técnica				
	Caneca para cada GGL	Contínuo	100% dos GGLs utilizando canecas	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 24.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Parceria com instituições que promovam ações sustentáveis	Contínuo	Parcerias realizadas com as instituições do município	Atividades externas	R\$ 9.751,44	GGL e Equipe Técnica				
Intensificar mobilização para formação e capacitação	Visitas técnicas	A definir	Realização de 3 visitas no III Ciclo	Intercâmbio e visita Técnica	R\$ 21.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Oficinas de capacitação: LOA, LDO, PPA, Plano de Governo e Lei de Transparência	nov/15	GGL capacitado para incidência no orçamento público	Oficinas temáticas do NÓ	R\$ 9.672,51	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Oficina do Teatro do Oprimido (Mobilização)	fev/16	Mobilizações realizadas através da oficina	Oficinas temáticas do NÓ	R\$ 9.672,51	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Realização de evento político cultural para disseminar conhecimento	mar/16	Promover o debate político cultural entre os moradores do município	Realização de eventos	R\$ 20.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Oficina de produção audiovisual	mar/16	Produzir material de comunicação para incidência	Oficinas temáticas do NÓ	R\$ 9.672,51	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Intercâmbio	A definir	Realização de 2 intercâmbios	Intercâmbio e visita Técnica	R\$ 21.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Encontros Educativos	nov/15	Realizar 1 encontro anual	Encontros Educativos	R\$ 3.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Cartilhas sobre saneamento básico e controle social	abr/16	Tiragem e distribuição de 300 unidades dos exemplares	Cartilha	R\$ 5.572,57	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Cinedebate	mai/16 e mai/17	Realização de 2 eventos no III Ciclo	Cinedebate	R\$ 6.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
OBJETIVO 3: Exercer o controle social sobre o uso dos recursos ambientais, inclusive nos processos de licenciamento										
Criar estratégias para incidência de acordo com a bandeira de luta	Dossiê de políticas públicas	Contínuo	Documento atualizado periodicamente	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 17.940,90	GGL e Equipe Técnica				
	Mapear e identificar lideranças, jovens e interessados na participação social nas comunidades	Contínuo	Visitas a lideranças, jovens e interessados identificados periodicamente, de acordo com as ações de incidência.	Atividades externas	R\$ 9.751,44	GGL e Equipe Técnica				
	Acompanhar as políticas relacionadas ao saneamento básico	Contínuo	Diagnóstico realizado e atualizado anualmente	Atividades externas	R\$ 9.751,44	GGL e Equipe Técnica				
	Participação nos Conselhos	Contínuo	Participar de reuniões estratégicas cuja pauta está relacionada a bandeira de luta.	Atividades externas	R\$ 9.751,44	GGL e Equipe Técnica				
	Representação nos espaços de controle social	Contínuo	Inscrição nos processos de seleção para representação nos espaços de controle social.	Atividades externas	R\$ 9.751,44	GGL e Equipe Técnica				
	Fazer denúncias sobre ausência e funcionamento de política pública de saneamento básico	Contínuo	Realizar um processo de advocacy a cada ano.	Atividades externas	R\$ 9.751,44	GGL e Equipe Técnica				

Intensificar estratégias de mobilização e articulação para ampliar o GGL	Manter atualizado o mapeamento de instituições e organizações da sociedade civil	Contínuo	Manter a base de dados atualizada	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 26.962,06	GGL e Equipe Técnica				
	Visitar as associações de moradores	Contínuo	Participação em reuniões e visitas periódicas	Atividades externas	R\$ 9.751,44	GGL e Equipe Técnica				
Monitorar orçamento público, LOA, LDO e PPA	Assinar jornal que publica os atos oficiais do poder público local	Contínuo	Obter os dados da execução do orçamento público e fazer o monitoramento através de encontros trimestrais	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 17.940,90	AML				
	Solicitar PPA, LDO e LOA ao poder público local no exercício vigente	Contínuo	Obter o PPA, as LDOs e as LOAs	Atividades externas	R\$ 9.751,44	GGL e Equipe Técnica				
Ampliar participação e representação política	Monitorar as sessões na câmara referente aos assuntos ligados à bandeira de luta e transversais	Contínuo	Participar de 50% das sessões da Câmara relacionadas à bandeira de luta.	Atividades externas	R\$ 9.751,44	GGL e Equipe Técnica				
	Participação de fóruns, seminários e conferências com temas	A definir	Participar os Fóruns, Conferências e Seminários com temas transversais à bandeira de luta quando ocorrerem.	Atividades externas	R\$ 9.751,44	GGL e Equipe Técnica				
Contribuir para a articulação entre Nos	Participar do Fórum Permanente de Saneamento Básico	A definir	Participar de 70% das reuniões e eventos	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 26.962,06	GGL e Equipe Técnica				
	Realizar eventos em conjunto com outros NOs	A definir	Realizar 1 evento ao longo do III ciclo	Realização de Eventos	R\$ 20.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Intercâmbio entre os NOs	A definir	Realizar 2 intercâmbios ao longo do III ciclo	Intercâmbio e visita Técnica	R\$ 21.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
Utilizar mídias para denúncias e produção de informação	Criar parceria com rádio comunitária	Contínuo	Pelo menos uma atividade em parceria.	Atividades externas	R\$ 9.751,44	GGL e Equipe Técnica				
	Convidar amigos para curtir/compartilhar a página no Facebook do NEA-BC	Contínuo	Aumento do número de curtidas em relação ao 2º ciclo por parte de moradores de Casimiro de Abreu.	Despesas administrativas	R\$ 20.006,59	GGL				
	Publicação de fotos-denúncia/ informativa	Contínuo	Realização de 1 denúncia/informativo trimestral	Despesas administrativas	R\$ 20.006,59	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Ações de panfletagem	jan/16; jan/17 e jan/18	Realizar três grandes panfletagens ao longo do III ciclo	Atividades externas	R\$ 9.751,44	GGL e Equipe Técnica				
	Elaboração folder anual do processo de incidência do GGL	fev/16; fev/17 e fev/18	Criar e distribuir 3 folders ao longo do ciclo	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 17.940,90	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Spot e podcast	Contínuo	Spots e podcasts periodicamente sendo produzidos	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 17.940,90	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				