

Nº:	Quissamã
Técnico responsável:	Fabiana
Data de Atualização:	XX/01/2016

Legenda:

	Realizado
	Em andamento
	Ação contínua

Ação	Atividade/Subatividade	Prazo	Meta	Rubrica	Financeiro (saldo)	Responsável	Status	Análise crítica	Causas do Desvio	Medidas Corretivas
OBJETIVO 1: Fortalecer os Núcleos Operacionais (Nós) com condições para torná-los acessíveis e integrados à comunidade										
Adequar mobiliário e instalações	Adequar mobiliário e instalações	Dez a fev/2016	100% do mobiliário necessário adquirido e instalações realizadas	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Construir mezanino para ampliar espaço	Dez a fev/2016	Mezanino construído	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Mapear talentos e delegar funções	Contínuo	Todos os talentos mapeados, funções delegadas e publicização das funções	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 35.091,04	GGL e Equipe Técnica				
	Dar identidade ao espaço (grafite)	Dez a fev/2016	Espaço 100% caracterizado	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Criar comissões para temas especiais	Contínuo	100% de comissões criadas em relação ao número de participações em Comissões	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 35.091,04	GGL e Equipe Técnica				
	Reunião GGL quinzenal	Contínuo	2 reuniões mensais	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 35.091,04	GGL e Equipe Técnica				
	Reuniões mensais de comissões	Contínuo	Reunião mensal	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 35.091,04	GGL e Equipe Técnica				
Criar no NO um acervo de memória	Atualizar pasta de memória	Contínuo	100% dos registros atualizados na pasta	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 8.656,25	GGL e Equipe Técnica				
	Construir linha do tempo	Contínuo	100% da linha do tempo atualizada	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL e Equipe Técnica				
Ampliar ações de transparência	Imprimir atas de reuniões GGL	Contínuo	100% das atas impressas	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 8.656,25	AML				
	Continuar divulgando orçamento	Contínuo	100% do orçamento divulgado	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 8.656,25	AML				
Estruturar NO como espaço de pesquisa comunitário	Disponibilizar computador e acervo	abr/16	Computador e acervo sempre disponível	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL e Equipe Técnica				
Intensificar estratégias de mobilização	Divulgar NEA nas escolas e criar sistema	Contínuo	Visitas semestrais com 100% de devolutivas	Atividades externas	R\$ 15.210,30	GGL e Equipe Técnica				
	Mídias Sociais	Contínuo	Atualização quinzenal das redes sociais	Despesas administrativas	R\$ 14.983,70	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Carro de Som e rádio	Contínuo	Utilização de carro de som em 100% dos grandes eventos e participação em rádio eventual	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 8.656,25	GGL e Equipe Técnica				
	Convites e folders	Contínuo	Distribuição semestral de material	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 8.656,25	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
Incentivar práticas sustentáveis nas ações dos Nos em parcerias com outras organizações	Criar quadro com orientações	Contínuo	1 quadro elaborado e divulgado	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Copos de vidro	Contínuo	100% dos GGLs utilizando copos de vidro	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL e Equipe Técnica				
OBJETIVO 2: Construir e disseminar conhecimentos para a prática da incidência política										
Intensificar mobilização para formação	Intercâmbio entre os Nos e instituições	A definir	Realização de 2 intercâmbios	Intercâmbio e Visitas Técnicas	R\$ 21.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Fórum de Mobilidade Urbana	A definir	Realização de 1 evento	Realização de Eventos	R\$ 24.500,00	GGL e Equipe Técnica				
	Organizar encontro/gincana para os jovens	A definir	Realização de 1 evento	Realização de Eventos	R\$ 24.500,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Ler Plano Diretor, Plano Nacional de Mobilidade Urbana e Lei Orgânica	Contínuo	100% dos planos estudados pelo GGL	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 35.091,04	GGL, Equipe Técnica				
	CineClube	Junho/17 e junho/18	Realização de 2 CineClube	Cineclube	R\$ 5.800,00	GGL e Equipe Técnica				
	Encontro Educativo nas escolas	Maio/16, abril/17 e agosto/18	Realização de 3 encontros	Encontros educativos nas escolas	R\$ 1.500,00	GGL e Equipe Técnica				
	Oficina de Comunicação	fev/16	80% dos GGLs presentes	Oficinas temáticas do NÓ	R\$ 6.188,97	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Oficina de capacitação jurídica	nov/15	80% dos GGLs presentes	Oficinas temáticas do NÓ	R\$ 6.188,97	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Estudo Dirigido	Contínuo	Realização de estudos dirigidos semestrais	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 35.091,04	GGL, Equipe Técnica				
Visita técnica	A definir	Realização de 2 visitas	Intercâmbio e Visitas Técnicas	R\$ 21.000,00	GGL e Equipe Técnica					
OBJETIVO 3: Exercer o controle social sobre o uso dos recursos ambientais, inclusive nos processos de licenciamento										
Criar estratégias para incidência	Acompanhar pleitos	Contínuo	100% do status dos pleitos monitorados	Atividades externas	R\$ 15.210,30	GGL e Equipe Técnica				
	Realizar debate entre candidatos sobre Mobilidade Urbana	set/16	Contar com a participação de 3 candidatos e 50 ouvintes	Realização de Eventos	R\$ 24.500,00	GGL e Equipe Técnica				
	Organizar Mesa Redonda	set/16	Contar com a participação de 3 candidatos e 50 ouvintes	Realização de Eventos	R\$ 24.500,00	GGL e Equipe Técnica				
	Construir propostas para debater com os candidatos à prefeitura	abr/18	Proposta elaborada baseada em dados levantados a partir do campo que atenda às necessidades do município e seja exequível.	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 35.091,04	GGL e Equipe Técnica				
Intensificar estratégias de mobilização e articulação	Instaurar judicialização para pleitos não cumpridos	Julho/16 à setembro/16	70% dos pleitos vencidos encaminhados ao judiciário	Atividades externas	R\$ 15.210,30	GGL e Equipe Técnica				
	Visitar e conhecer instituições/articular e grupos culturais	Contínuo	Realizar visitas semestrais	Atividades externas	R\$ 15.210,30	GGL e Equipe Técnica				
Monitorar orçamento público, LOA, LDO e PPA	Atualizar mapeamento de instituições e grupos culturais	Nov/15 à abril/16	Realizar atualização do mapeamento a cada ano	Atividades externas	R\$ 15.210,30	GGL e Equipe Técnica				
	Promover estudos dirigidos sobre LOA, LDO e acompanhar	Contínuo	Realização da quantidade de estudos dirigidos consonante com a necessidade do GGL	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 35.091,04	GGL e Equipe Técnica				
	Assinar jornal onde saem as informações oficiais	Contínuo	Efetiva assinatura da principal fonte	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 8.656,25	AML				
	Acompanhar a solicitação dos documentos	Contínuo	100% do status dos pleitos monitorados	Atividades externas	R\$ 15.210,30	GGL e Equipe Técnica				
	Acionar órgãos de fiscalização e mídia para demandas não cumpridas	Contínuo	Acionar em 100% dos casos de demandas não cumpridas	Atividades externas	R\$ 15.210,30	GGL e Equipe Técnica				
Contribuir para a articulação entre Nos	Participar de Audiências Públicas LOA, LDO, PPA	Contínuo	Participar em 70% das AP de orçamento	Atividades externas	R\$ 15.210,30	GGL e Equipe Técnica				
	Continuar participando COMUNF	Contínuo	Participar de todos os eventos da COMUNF	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 35.091,04	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Intercâmbio com outros Nos para compartilhar saberes e métodos	A definir	Realizar ao menos 2 intercâmbios com outros NÓs	Intercâmbio e Visitas Técnicas	R\$ 21.000,00	GGL e Equipe Técnica				

Utilizar mídias para denúncias e produção de informação	Criar boletins /fanzines com denúncias	Março e Setembro/2016, Março e Setembro/2017 e Março e Setembro/2018	Produção de 6 edições	Boletins, fanzines	R\$ 10.800,00	GGL e Equipe Técnica				
	Atualizar mídias sociais	Contínuo	100% das atualizações mapeadas e monitoradas	Despesas administrativas	R\$ 14.983,70	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				