

Nº:	Rio das Ostras
Técnico responsável:	Fabiana
Data de Atualização:	XX/01/2016

Legenda:	Realizado
	Em andamento
	Ação contínua

Ação	Atividade/Subatividade	Prazo	Meta	Rubrica	Financeiro (saldo)	Responsável	Status	Análise crítica	Causas do Desvio	Medidas Corretivas
<b>OBJETIVO 1: Fortalecer os Núcleos Operacionais (NÓs) com condições para torná-los acessíveis e integrados à comunidade</b>										
Reestruturar NO de acordo com saberes locais	Mapear os conhecimentos e vocações dos GGLs	Jan/16	Todos os talentos mapeados, funções delegadas e publicação das funções	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 23.295,41	GGL e Equipe Técnica				
Criar no NO um acervo de memória	Criar um livro de memórias do GGL	Contínuo	Livro atualizado mensalmente	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 15.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Publicizar as atas das reuniões	Contínuo	80% das atas divulgadas	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 16.200,00	AML				
Ampliar ações de transparência	Criar quadro de avisos e prestação de contas do NO	42309	Orçamento afixado mensalmente no quadro de avisos	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 16.200,00	AML				
Estruturar NO como espaço de pesquisa comunitário	Aumentar o acervo bibliográfico	Fev/Mar/Abril 2016	Aumentar em 20% o acervo do NO	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 15.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Adquirir equipamentos eletrônicos para o NO	Jan/Fev/Mar/2016	Equipamentos capazes de auxiliar o GGL na produção de fotos/vídeos	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 15.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
Incentivar práticas sustentáveis nas ações dos Nos em parcerias com outras organizações	Divulgação de ações sustentáveis em Rio das Ostras	Contínuo	Um material elaborado e distribuído	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 16.200,00	GGL e Equipe Técnica				
	Ações de conscientização sobre lixo e cidadania	A definir	Realização de uma atividade	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 15.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Articular parcerias com ONGs, cooperativas e 3º setor	Contínuo	Realização de uma atividade conjunta	Atividade Externa	R\$ 12.462,90	GGL e Equipe Técnica				
Intensificar estratégias de mobilização	Utilizar mídias sociais	Contínuo	Divulgar 50% das atividades do projeto desenvolvidas nas mídias sociais	Despesas administrativas	R\$ 19.081,19	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Divulgar o NEA-BC nas escolas com sistemática de devolutivas	Contínuo	Realizar a atividade em 3 escolas.	Atividade Externa	R\$ 12.462,90	GGL e Equipe Técnica				
	Distribuir folders e/ou convites em eventos	Contínuo	Distribuir 80% de folders/ou convites	Atividade Externa	R\$ 12.462,90	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
<b>OBJETIVO 2: Construir e disseminar conhecimentos para a prática da incidência política</b>										
Intensificar mobilização para formação	Participação de eventos locais sobre educação ambiental	A definir	Participar de 80% dos eventos locais sobre Educação Ambiental.	Atividade Externa	R\$ 12.462,90	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Visitas técnicas	A definir	Realização de no menos uma visita técnica	Intercâmbio e Visitas Técnicas	R\$ 21.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Oficina de LDO, LOA e PPA	dez/16	Realização de uma oficina	Oficinas temáticas do NÓ	R\$ 6.000	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Oficina temática	A definir	Realização de uma oficina	Oficinas temáticas do NÓ	R\$ 6.000	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Estudos dirigidos	Contínuo	Estudos Dirigidos Semestrais	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 23.295	GGL e Equipe Técnica				
	Encontros educativos	Nov/15 Abril/17	Realização de 3 encontros educativos	Encontros educativos nas escolas	R\$ 3.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Oficina de comunicação	abr/16	Realização de uma oficina	Oficinas temáticas do NÓ	R\$ 6.000	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Cineclube	Agos/16 Agos/17 Agos/18	Realização de 3 cineclubes	Cineclube	R\$ 4.500,00	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Ação de nivelamento do GGL	Contínuo	Apresentação sistemática sobre os objetivos do projeto NEABC	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 23.295	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
Oficina de teatro	out/16	Realização de uma oficina	Oficinas temáticas do NÓ	R\$ 6.000	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão					
<b>OBJETIVO 3: Exercer o controle social sobre o uso dos recursos ambientais, inclusive nos processos de licenciamento</b>										
Criar estratégias para incidência	Criar módulos devolutivos representativos	Contínuo	80% de devolutivas realizadas	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 23.295,41	GGL e Equipe Técnica				
	Intercâmbios	A definir	Realização de 2 intercâmbios	Intercâmbio e Visitas Técnicas	R\$ 21.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Participar da construção do Conselho de Saneamento Básico	Contínuo	Participar em pelo menos 1 pleito	Atividade Externa	R\$ 12.462,90	GGL e Equipe Técnica				
Monitorar orçamento público, LOA, LDO e PPA	Participar de audiências públicas	Contínuo	Participar de 80% as sessões da câmara sobre o tema	Atividade Externa	R\$ 12.462,90	GGL e Equipe Técnica				
	Acompanhamento do orçamento público	Contínuo	80% dos orçamentos públicos divulgados arquivados	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 23.295,41	GGL e Equipe Técnica				
	Mapear audiências públicas	Contínuo	Atualizar mensalmente o mapa das audiências públicas	Atividade Externa	R\$ 12.462,90	GGL e Equipe Técnica				
	Participar do Conselho de Orçamento	Contínuo	Participação em 80% das reuniões e participação de ao menos um pleito	Atividade Externa	R\$ 12.462,90	GGL e Equipe Técnica				
Ampliar participação e representação política	Ampliar as representações NEA-BC	Contínuo	Manutenção das duas representações (Comitê de bacias do Rio Macaé e Ostras; Comissão do plano de mobilidade urbana) e pleito nos conselhos de saneamento básico e de orçamento.	Atividade Externa	R\$ 12.462,90	GGL e Equipe Técnica				
Contribuir para a articulação entre Nos	Intercâmbio entre NÓs	A definir	Realizar ao menos 2 intercâmbios	Intercâmbio e Visitas Técnicas	R\$ 21.000,00	GGL e Equipe Técnica				
Utilizar mídias para denúncias e produção de informação	Mapear mídias locais para incidência	Nov/15	Construir ao menos uma parceria.	Despesas administrativas	R\$ 19.081,19	GGL e Equipe Técnica				
	Cartilha	A definir	Dois cartilhas publicadas	Cartilhas	R\$ 6.120,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				

Informação	Produção de peças de comunicação( Folders; fanzine; panfletos)	A definir	Publicação de 3 peças com informações ou denúncias	Peças de comunicação	R\$ 3.600,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
Intensificar estratégias de mobilização e articulação para ampliar a participação popular na PP do município	Divulgação do NEA-BC em datas comemorativas	A definir	Divulgação do NEABC e suas atividades em 3 evento da cidade	Atividade Externa	R\$ 12.462,90	GGL e Equipe Técnica				
	Mapeamento das lideranças locais	Contínuo	Articular ao menos uma parceria estratégica	Atividade Externa	R\$ 12.462,90	GGL e Equipe Técnica				
	Mobilização direta nas comunidades	A definir	Realização de ao menos uma mobilização	Atividade Externa	R\$ 12.462,90	GGL e Equipe Técnica				
	Organização de eventos (seminários ou fóruns para pressionar sobre o plano de saneamento básico)	A definir	Organização de ao menos um evento	Realização de Eventos	R\$ 11.544,93	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				