

Nº:	Macaé
Técnico responsável:	Saulo
Data de Atualização:	XX/01/2016

Legenda:	Realizado
	Em andamento
	Ação contínua

Ação	Atividade/Subatividade	Prazo	Meta	Rubrica	Financeiro (saldo)	Responsável	Status	Análise crítica	Causas do Desvio	Medidas Corretivas
OBJETIVO 1: Fortalecer os Núcleos Operacionais (Nós) com condições para torná-los acessíveis e integrados à comunidade										
Reestruturar NO de acordo com saberes locais	Mapear talentos e divisão de tarefas	Contínuo	Todos os talentos mapeados, funções delegadas e publicação das funções	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 20.700,76	GGL e Equipe Técnica				
	Pintura artística	nov/15	Espaço 100% caracterizado	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Móveis	Jan/Fev/Mar 2016	100% do mobiliário necessário adquirido e instalações realizadas	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Equipamentos eletrônicos e tenda para mobilização	Jan/Fev/Mar 2016	100% do equipamento necessário adquirido e instalações realizadas	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
Criar no NO um acervo de memória	Portfólio físico e digital	Contínuo	100% dos registros atualizados na pasta	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 12.107,26	AML				
	Linha do tempo	Jan/Fev/Mar 2016	100% da linha do tempo atualizada	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 12.107,26	GGL e Equipe Técnica				
Ampliar ações de transparência	Pasta de atas	Contínuo	100% das atas impressas	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 12.107,26	AML				
	Prestação de contas pública	Contínuo	100% do orçamento divulgado	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 12.107,26	AML				
Estruturar NO como espaço de pesquisa comunitário	Acervo bibliográfico	Nov/Dez/15 Jan/16	Acervo sempre disponível	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
Intensificar estratégias de mobilização	Sarau	Dez/15	Realização de 1 sarau	Realização de Eventos	R\$ 19.200,00	GGL e Equipe Técnica				
Incentivar práticas sustentáveis nas ações dos Nos em parcerias com outras organizações	Utensílios duráveis	Contínuo	100% dos GGLs utilizando copos de vidro e talheres	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Mapa de sustentabilidade de Macaé	fev/16	Mapa contemplando todas as possibilidades e oportunidades da região	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 12.107,26	GGL e Equipe Técnica				
OBJETIVO 2: Construir e disseminar conhecimentos para a prática da incidência política										
Intensificar mobilização para formação	Visita técnica	A definir	Realização de ao menos 1 visita	Intercâmbio e Visitas Técnicas	R\$ 15.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Aula pública (Temas Diversos)	A definir	Realização de 1 evento	Realização de Eventos	R\$ 19.200,00	GGL e Equipe Técnica				
	Cinedebate	Nov/15 Set/16 Set/17	Realização de 3 cinedebates	Cine Clube	R\$ 1.800,00	GGL e Equipe Técnica				
	Oficinas com artistas locais de teatro	A definir	80% dos GGLs presentes	Oficinas temáticas do NO	R\$ 8.000,01	GGL e Equipe Técnica				
	Intervenção Teatral	A definir	Realização de 1 grande mobilização	Atividade Externa	R\$ 6.698,91	GGL e Equipe Técnica				
	Panfletagem para divulgação e mobilização do projeto	Contínuo	Panfletagens Bimestrais	Atividade Externa	R\$ 6.698,91	GGL e Equipe Técnica				
	Oficina de Comunicação	abr/16	80% dos GGLs presentes	Oficinas temáticas do NO	R\$ 8.000,01	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Encontros educacionais	A definir	Registro de atividades do NO	Encontros educativos nas escolas	R\$ 1.200,00	GGL e Equipe Técnica				
	Parcerias com instituições, entidades, associações	Contínuo	Realização de reuniões periódicas	Atividade Externa	R\$ 6.698,91	GGL e Equipe Técnica				
	Rodas de conversa	Contínuo	Todos os GGLs conhecendo a Associação e estrutura do projeto	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 20.700,76	GGL e Equipe Técnica				
	Mapear Fóruns e Seminários que contribuam para incidências políticas	Contínuo	Participação do NO em todos os eventos mapeados e definidos pelo grupo	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 20.700,76	GGL e Equipe Técnica				
	Estudos Dirigidos	Contínuo	Realização de estudos dirigidos trimestrais	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 20.700,76	GGL e Equipe Técnica				
OBJETIVO 3: Exercer o controle social sobre o uso dos recursos ambientais, inclusive nos processos de licenciamento										
Criar estratégias para incidência	Encontro sobre recurso hídrico	Mar/16 Mar/17	40 ouvintes / participantes	Realização de Eventos	R\$ 19.200,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Aula pública sobre bandeira de luta	set/17	50 ouvintes / participantes	Realização de Eventos	R\$ 19.200,00	GGL e Equipe Técnica				
	Pasta com registro (dossiê)	Contínuo	Pasta permanentemente atualizada contendo as principais atividades	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 12.107,26	GGL e Equipe Técnica				
	Participação nas reuniões do Conselho e Comitê	Contínuo	Participar de 80% das reuniões	Atividade Externa	R\$ 6.698,91	GGL e Equipe Técnica				
	Oficina sobre Plano de Recursos Hídricos	fev/16	80% dos GGLs participando da oficina	Oficinas temáticas do NO	R\$ 8.000,01	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
Intensificar estratégias de Mobilização e Articulação para ampliar participação	Encontro das Águas	mar/18	40 participantes	Intercâmbio e Visitas Técnicas	R\$ 15.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
Monitorar orçamento público, LOA, LDO e PPA	Oficina sobre Orçamento Público	Nov/15	80% dos GGLs participando da	Oficinas temáticas do NO	R\$ 8.000,01	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Estudo Dirigido Plano Diretor	A definir	Realização da quantidade de estudos dirigidos consonante com a necessidade do GGL	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 20.700,76	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Monitorar Audiências Públicas	Contínuo	Participar de 80% as audiências	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 20.700,76	GGL e Equipe Técnica				
	Pressionar para CMJ	Contínuo	Ações trimestrais de cobrança e denúncias/ produção de notícias	Atividade Externa	R\$ 6.698,91	GGL e Equipe Técnica				

Ampliar participação e representação política	Representação Comitê de Bacias	Contínuo	Participar de 80% das audiências e cadeira dos conselhos ocupadas	Atividade Externa	R\$ 6.698,91	GGL e Equipe Técnica			
	Representação Conselho Municipal Meio Ambiente e OAB	Contínuo	Participar de 80% das audiências e cadeira dos conselhos ocupadas	Atividade Externa	R\$ 6.698,91	GGL e Equipe Técnica			
Contribuir para a articulação entre NOs	Intercâmbio entre NOs	A definir	Realizar ao menos 2 intercâmbios com outros NOs	Atividade Externa	R\$ 6.698,91	GGL e Equipe Técnica			
	Articulação com Rio das Ostras	Contínuo	Participar de todas as ações conjuntas definidas	Atividade Externa	R\$ 6.698,91	GGL e Equipe Técnica			
Utilizar mídias para denúncias e produção de informação	Fanzines	Dez/15 Out/16 Jun/17 Jun/18	Produção de 4 edições	Fanzine	R\$ 3.939,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão			
	Cartilhas	Maio/16 Maio/17 Maio/18	Produção de 3 edições	Cartilhas	R\$ 4.500,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão			
	Produzir filmes	A definir	Produção periódica de filmes e exibição em todos os grandes eventos do NO	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 6.698,91	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão			
	Atualizar facebook oficial do NEA	Contínuo	Atualizações mensais	Despesas Administrativa	R\$ 19,879,79	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão			
	Mobilização pelo grupo do facebook	Contínuo	Criação de eventos no facebook para todas as grandes atividades	Despesas Administrativa	R\$ 19,879,79	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão			
	Panfletos	Contínuo	Distribuição de panfletos em todos os grandes eventos do NO	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 6.698,91	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão			