

Nº:	Saquarema
Técnico responsável:	Stephanie/Fernanda
Data de Atualização:	XX/01/2016

Legenda:	Realizado
	Em andamento
	Ação contínua

Ação	Atividade/Subatividade	Prazo	Meta	Rubrica	Financeiro (saldo)	Responsável	Status	Análise crítica	Causas do Desvio	Medidas Corretivas
OBJETIVO 1: Fortalecer os Núcleos Operacionais (NÓs) com condições para torná-los acessíveis e integrados à comunidade										
Reestruturar o espaço do NO por meio da reafirmação e a valorização dos saberes locais e a identidade cultural de cada município	Fazer planejamento para reestruturação do NO	nov/15	100% dos equipamentos necessários adquiridos e ajustados realizados	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 20.324,67	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Mapear talentos e identificar disponibilidades dos GGLs	Contínuo	Mapa feito e talentos identificados	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 20.324,67	GGL e Equipe Técnica				
Incentivar práticas sustentáveis nas atividades e ações desenvolvidas nos NÓs, em parceria com outras entidades e instituições	Criar comissão de sustentabilidade para pesquisar possíveis parceiros	Contínuo	Comissão constituída e funcionando com parcerias	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 20.324,67	GGL e Equipe Técnica				
	Instituir práticas sustentáveis de acordo com apontamentos do grupo de trabalho	Contínuo	Adoção de pelo menos 5 práticas sustentáveis 100% das práticas sustentáveis levantadas	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL e Equipe Técnica				
Estruturar NO como espaço de pesquisa sobre Educação Ambiental Crítica e Transformadora para a Comunidade	Implantação de uma videoteca para a comunidade	Abri a Jun/16	criar um acervo de no mínimo 10 vídeos	Reestruturação do espaço da sede	R\$ 18.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Realização de Debates/Rodas de Leituras convidando a comunidade (6 datas)	A definir	Realização de 6 rodas de debate	Realização de Debates/Rodas de Leituras convidando a comunidade	R\$ 4.200,00	GGL e Equipe Técnica				
Organizar no NO, em forma de acervo, a memória produzida pelos GGLs no Projeto NEA-BC	Criação de Book com registro de atividades	Contínuo	100% do book atualizado	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 17.771,40	GGL e Equipe Técnica				
Ampliar as ações de transparência do projeto	Prestar contas periodicamente	Contínuo	Prestação de contas afixadas no mural permanentemente	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 17.771,40	GGL e Equipe Técnica				
Intensificar as estratégias de mobilização social para fortalecer os Grupos Gestores Locais	Participar dos eventos culturais	Contínuo	Participar de uma atividade anualmente	Atividades externas	R\$ 18.728,00	GGL e Equipe Técnica				
	Intensificar mobilização nas escolas (Jogo dos Conceitos)	Contínuo	Mobilizar as turmas de ensino médio em ao menos duas escolas	Atividades externas	R\$ 18.728,00	GGL e Equipe Técnica				
	Intensificar mobilização nas escolas (Jogo dos Conceitos) Utilizar mídias sociais para divulgação	Contínuo	100% de releases dos principais eventos enviados para a mídia.	Atividades externas	R\$ 18.728,00	GGL e Equipe Técnica				
	Criar parcerias com outras instituições para mobilização	Contínuo	Articulação de uma mobilização conjunta	Atividades externas	R\$ 18.728,00	GGL e Equipe Técnica				
OBJETIVO 2: Construir e disseminar conhecimentos para a prática da incidência política										
Intensificar as estratégias de mobilização para as atividades de formação e capacitação	Intensificar mobilização por mídias sociais (aplicativo)	Contínuo	Publicação de ao menos 3 notícias, conteúdos ou informações em pelo menos uma das mídias sociais do projeto	Despesas Administrativas	R\$ 16.985,94	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Oficina sobre Conselhos da Juventude	nov/15	70% dos GGLs participando da oficina	Oficinas temáticas do NO	R\$ 12.339,36	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Realizar encontros educativos (palestras sobre EA) de forma lúdica (jogos dos conceitos)	mar/16	Realização de 5 encontros	Encontro Educativo	R\$ 1.600,00	GGL e Equipe Técnica				
	Intercâmbio	A definir	Realizar 1 intercâmbio ao longo do III Ciclo	Intercâmbio e visita Técnica	R\$ 21.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Visitas Técnicas	A definir	Realização de ao menos 1 visita técnica	Intercâmbio e visita Técnica	R\$ 21.000,00	GGL, Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Participar e realizar seminários locais/ regionais	A definir	Participar e/ou Realizar 1 Seminário ao longo do III Ciclo	Realização de Eventos	R\$ 15.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Estudos dirigidos (reformulando método)	Contínuo	Realização permanente	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 20.324,67	GGL e Equipe Técnica				
	Reunião GGL de acordo com demandas (mais dinâmicas)	Contínuo	Realização de 2 reuniões mensais	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 20.324,67	GGL e Equipe Técnica				
Cinedebate	Jul/16, 17 e 18	Realização de 3 Cine Debates	Cinedebate	R\$ 6.000,00	GGL e Equipe Técnica					
OBJETIVO 3: Exercer o controle social sobre o uso dos recursos ambientais, inclusive nos processos de licenciamento										
Criar estratégias para a incidência política de acordo com a bandeira de luta	Mapear Políticas Públicas de Saneamento Básico nos Estudos Dirigidos	Contínuo	Mapeamento atualizado mensalmente	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 20.324,67	GGL e Equipe Técnica				
	Criar propostas de Políticas Públicas nos Estudos Dirigidos e montar dossiê	Contínuo	Elaborar uma proposta integral de política pública	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 20.324,67	GGL e Equipe Técnica				
	Criar comissão de acompanhamento das PP de saneamento básico	Contínuo	Comissão criada e funcionando	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 20.324,67	GGL e Equipe Técnica				
	Oficina para criação de propostas em saneamento básico.	mar/17	70% dos GGLs presentes	Oficinas temáticas do NO	R\$ 12.339,36	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
Monitorar o orçamento público, LOA, LDO e PPA	Criar comissão orçamentária	nov/15	Comissão criada e funcionando	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 20.324,67	GGL e Equipe Técnica				
	Oficina sobre Orçamento (LOA, LDO e PPA)	jan/16	70% dos GGLs presentes	Oficinas temáticas do NO	R\$ 12.339,36	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
Ampliar a Participação e Representação Política para potencializar os diálogos com o Poder Público	Assinatura do Diário Oficial	Contínuo	Monitorar a execução orçamentária de forma permanente	Materiais diversos e serviços gráficos	R\$ 17.771,40	Equipe Técnica e Equipe de Gestão				
	Participar/Representações nos Conselhos Municipais	Contínuo	Participar de 50% dos Conselhos afins da bandeira de luta	Atividades externas	R\$ 18.728,00	GGL e Equipe Técnica				
	Participar no sub-comitê da Laguna de Saquarema	Contínuo	Participar de 80% das reuniões	Atividades externas	R\$ 18.728,00	GGL e Equipe Técnica				
	Participar das sessões da Câmara Municipal e Alerj	A definir	Participar das sessões pertinentes a bandeira de luta (Alerj e Câmara)	Atividades externas	R\$ 18.728,00	GGL e Equipe Técnica				
Contribuir para a articulação política entre os NÓs visando a atuação nos processos de	Mapear Jornais/Mídias para acompanhar Políticas Públicas	A definir	Mapear mensalmente as PPs da bandeira de luta	Despesas Administrativas	R\$ 16.985,94	GGL e Equipe Técnica				
	Participar do ComSanba	A definir	Participar de todas as reuniões da Comissão	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 20.324,67	GGL e Equipe Técnica				
	Participar das reuniões RECOM – Reunião dos representantes do Comitê	A definir	Participar de todas as reuniões do RECOM	Reuniões de GGL e comissões regionais	R\$ 20.324,67	GGL e Equipe Técnica				

Incidência política	Realizar intercâmbio entre Nos	A definir	Realizar 1 intercâmbio ao longo do III Ciclo	Intercâmbio e visita Técnica	R\$ 21.000,00	GGL e Equipe Técnica				
Intensificar as estratégias de mobilização e articulação visando à ampliação da participação popular nas políticas públicas do município	Realizar evento para comunidade - Festival do Lixo	ago/18	Realizar 1 Festival ao longo do III Ciclo	Realização de Eventos	R\$ 15.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Elaborar e distribuir material impresso para conscientização - Boletins	mar e set/16, 17 e 18	6 Boletins	Boletim, Fanzines	R\$ 21.000,00	GGL e Equipe Técnica				
	Mobilizar por meio da entrega dos boletins informativos	mar e set/16 e 17 e mar/18	Articulação de uma mobilização conjunta	Atividades externas	R\$ 18.728,00	GGL e Equipe Técnica				